

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ  
и ТЭК администрации Туапсинского муниципального  
округа

Чернышов Е.В.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ Туапсинского филиала ООО "Теплоэнерго Краснодар"

по подготовке систем теплоснабжения Туапсинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	ед. изм.	кол-во	необходимо денежн. средств всего, млн. руб.	в том числе					Срок исполнения	Ответственный Ф.И.О. должность	Примечание
					местного бюджета, млн. руб.	краевого бюджета, млн. руб.	средств предприятия, млн. руб.	прочие, млн. руб.	дефицит, млн. руб.			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения теплоснабжающих предприятий (в разрезе предприятий)												
1. Ремонт, реконструкция, строительство котельных												
1	Регламентные работы по подготовке котельных к работе в отопительный период	шт	9	0,218	0,000	0,000	0,218	0,000	0,000	15.09.2026	Говоруха О.А.	
2	Ремонт насосного оборудования	шт.	27	0,350	0,000	0,000	0,350	0,000	0,000	15.09.2026	Говоруха О.А.	
3	Ремонт электродвигателей и электрооборудования на котельных	шт.	3	0,310	0,000	0,000	0,310	0,000	0,000	15.09.2026	Говоруха О.А.	
	ИТОГО по разделу			1,158	0,000	0,000	1,158	0,000	0,000			
2. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей												
4	Гидравлические и температурные испытания тепловых сетей	км	113,1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.09.2026	Говоруха О.А.	
5	Ревизия и замена запорной арматуры котельных	шт.	23	0,280	0,000	0,000	0,280	0,000	0,000	15.09.2026	Говоруха О.А.	
5	Тепловая сеть от ЦТП ул. Горная, 8, на участке по ул. Воровского (д. 133 мм-80*2 метра, 108 мм-80 м, д. 76 мм-80 м.)	п.м.	80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.09.2026	Говоруха О.А.	
6	Тепловая сеть от ЦТП ул. Кириченко на участке сети ул. Капараша, 2-4	п.м.		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.09.2026	Говоруха О.А.	
7	Тепловая сеть от котельной Дёповская, 20 на участке сети до жилого дома ул. Дёповская, 12 (д. 159 мм-80 м д. 108 мм-40 м д. 89 мм-40 м)	п.м.	40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.09.2026	Говоруха О.А.	
8	Тепловая сеть от котельной К. Маркса, 78 по ул. К. Маркса (Ду426мм L-24п/м)	п.м.	24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.09.2026	Говоруха О.А.	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Тепловая сеть от котельной Дёповская, 20 на участке сети до жилого дома ул. Дёповская, 72 (Ди 219мм L-48 п.м.)	п.м.	48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.09.2026	Говоруха О.А.	
10	Тепловая сеть от котельной ул. Звездная, 25 в сторону МКД ул. Звездная, 12	п.м.	40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.09.2026	Говоруха О.А.	
11	Тепловая сеть около МКД ул. Московская, 9	п.м.		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.09.2026	Говоруха О.А.	
12		п.м.	232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	<b>3. Установка приборов учета на котельных</b>											
13	Ремонт и поверка средств измерений	шт	150	0,430	0,000	0,000	0,430	0,000	0,000	15.09.2026	Говоруха О.А.	
14				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.09.2026	Говоруха О.А.	
15				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.09.2026	Говоруха О.А.	
	<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>0,430</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,430</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
	<b>4. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора</b>											
				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
	<b>5. Приобретение топлива</b>											
	Мазут	т	7	0,320	0,000	0,000	0,320	0,000	0,000	15.09.2026	Говоруха О.А.	
	<b>ИТОГО по разделу</b>	т	<b>7</b>	<b>0,320</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,320</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:</b>			<b>1,908</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,908</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			

О.А.Говоруха

Согласовано: директор Туапсинского филиала ООО "Теплоэнерго Краснолар"